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PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Quartier de Grand Vaux
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1. Rappel du projet urbain validé en CNE 2021

Programmation :
o 583 LLS déconstruits

o 970 lgts construits 
(dont 270 LLS sur site)

o 223 LLS réhabilités 
et résidentialisés

o 843 lgts privés réhabilités 
dans le cadre de l’OPAH-CD

o 5 équipements créés : maison 
de santé, maison de quartier, 
pôle des services publics, 
crèche, PMI

o 4 équipements étendus : 
groupe scolaire St Exupéry, 
école maternelle Mermoz, 
centre de loisirs

o Aménagement des espaces 
publics

o 2 800 m² Locaux d’activités
o …
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2. Evolutions souhaitées

Construction d’un 
équipement dédié à la 

maison de quartier et le 
pôle de service public 

remplacée par la 
réhabilitation et 

extension de l’actuelle 
maison de quartier

Evolution du projet 
d’extension du groupe 

scolaire St Exupéry et de 
l’école maternelle 
Mermoz. Inclure la 

réhabilitation d 
l'existant et tenir 

compte des évolutions 
démographiques

Evolution de l’ilot pour tenir
compte du maintien de la maison
de quartier, positionner la future
voie et son carrefour avec la RD25,
et relocaliser la future crèche et le
programme de 41 logements.
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Construction nouvelle 
crèche

Faisa & 
programme
T2 2023

Opération finalisée
T2 2027

Consultation & 
études MOe
T1 2024 à T1 2025

Travaux
T2 2025 à T3 2026

Extension/ 
réhabilitation maison 
de quartier

Faisa & 
programme
T2 2025

Opération finalisée
T2 2029

Consultation & 
études MOe
T1 2026 à T1 2027

Travaux
T2 2027 à T3 2028

Extension/ 
réhabilitation groupe 
scolaire St. Ex.

Faisa & 
programme
T4 2024

Opération finalisée
T4 2028

Consultation & 
études MOe
T3 2025 à T4 2026

Travaux
T4 2026 à T1 2028

Extension/ 
réhabilitation école 
maternelle Mermoz

Faisa & 
programme
T2 2026

Opération finalisée
T2 2030

Consultation & 
études MOe
T1 2027 à T1 2028

Travaux
T2 2028 à T3 2029

Extension/ 
réhabilitation centre 
de loisirs

Faisa & 
programme
T2 2026

Opération finalisée
T2 2030

Consultation & 
études MOe
T1 2027 à T1 2028

Travaux
T2 2028 à T3 2029

3. Calendrier opérationnel en cours de finalisation pour les opérations ville
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1. Les études
 La poursuite avec la SEER des études en vue du raccordement du quartier de Grand Vaux à la

géothermie. L’objectif est de boucler le financement en novembre 2023 pour un démarrage
des travaux mi-2024 et une livraison des points de raccordement en 2025

 La finalisation des études du SIHAVY (dévoiement d’un collecteur d’assainissement et
renaturation des berges) en collaboration avec CITALLIOS et la copropriété de l’Yvette

 La finalisation des études du département pour le positionnement exact du futur carrefour
entre la RD25 et la nouvelle voie d’accès au quartier et le nouveau pont sur l’Yvette.

 La mise à jour avec CITALLIOS du plan guide intégrant l’ensemble des évolutions en vue de
lancer le marché de maitrise œuvre opérationnel avant la fin de l’année.

2. Le relogement des habitants des premiers bâtiments à démolir (barre UTRILLO et tour Van Gogh)
 Reste environ 9 ménages inscrits dans le processus de relogements dont 7 ménages avec un

logement en cours de proposition et 2 ménages en situations d’impayés pour lesquels un
relogement tiroir est envisagé par le bailleur

 7 ménages sont en attente d’une signature de bail dans des logements en cours de livraison.
 4 ménages ont un dossier déposé et en attente d’une CAL
 La démolition est envisagée fin 2023 (nécessité du déplacement d’un poste ENEDIS situé dans

ce bâtiment en cours d’études pour raccorder les équipements publics)

3. Les conventions administratives
 La finalisation avec l’ANRU d’un avenant à la convention financière intégrant les évolutions

souhaitées et sécurisant l’ensemble des subventions (opérations ville et bilan d’aménagement)
 La finalisation des conventions départementale et régionale de subventions

4. Les sujets d’actualité
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Merci de votre attention


